
Beilage zum Strategiepapier Schulraumplanung: Zeitplan über den Ablauf sämtlicher Bauprojekte

Stand April 2025
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Schulraumprovisorien 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Temporäre Nutzung Turnhallen Aargauer- und Ermenseerstrasse 3 3

Temporärer Ausbau Tagesstrukturen Hitzkirch Ph3 Ph5 Nutzung Rochaden und Provisorien während Baumassnahmen für 2 Klassen oder 2 SPEZ-Zimmer

Aufstockung Schulhaus Gerbi Hitzkirch Ph3 Abst Ph5

Gelfingen: Neubau Schulhaus, Sanierung Schulhaus Meili & Kindergarten Ph22 Ph3 Abst Ph5; etappiert

Ersatzneubau Turnhalle Aargauerstrasse Hitzkirch MB Ph22 Ph3 Abst Ph5

Ersatzneubau Turnhalle Ermenseerstrasse/Tagesstruktur Hitzkirch MB Ph22 Ph3 Abst Ph5

Sanierung Schulhaus Passerelle Hitzkirch Ph21 Ph22 Ph3 Abst Ph5

Bedarfsabdeckung Altwis Ph22 Ph3 Abst Ph5

Sanierung und Erweiterung Schulhaus Passerelle-Türme Hitzkirch Ph22 Ph3 Abst Ph5

Sanierung altes Schulhaus Hitzkirch Ph21 Ph22 Ph3 Abst Ph5

Sanierung Schulhaus Trottenmatt Hitzkirch Ph22 Ph3 Abst Ph5

Sanierung Schulhaus Emil Achermann Hitzkirch Ph22 Ph3 Abst Ph5

Ersatzneubau Mehrzweckhalle Hämikon Ph22 Ph3 Abst Ph5

Sanierung Schulhausumgebung Hitzkirch

Instandsetzung Mehrzweckhalle Gelfingen Ph22 Ph3 Abst Ph5

Instandhaltung Schulhaus Hämikon Ph3 Abst Ph5

Instandhaltung Kindergarten Müswangen Ph3 Abst Ph5

Legende

Ph21: Phase 21 nach SIA: Defintion Bauvorhaben; Klärung Machbarkeit (MB)

Ph22: Phase 22 nach SIA: Auswahlverfahren

Ph3: Phase 3 (31, 32, 33) nach SIA: Bewilligungsverfahren

Ph4: Phase 4 nach SIA: Ausschreibung (Submission)

Ph5: Phase 5 (51, 52, 53) nach SIA: Ausführung

Ph6: Phase 6 (61, 62, 63) nach SIA: Bewirtschaftung
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Gemeinde Hitzkirch, April 2025


